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Informationsveranstaltung

- Jengen-

B12 - Kempten (A 7) - Buchloe (A 96)

Erweiterung auf 4 Fahrstreifen

Planungsabschnitt 6, Untergermaringen bis Buchloe (A 96)

Vorstellung der Variantenuntersuchung (Voruntersuchung)

Jengen, 17. Januar 2019



Staatliches Bauamt Kempten
Bereich Straßenbau

Erweiterung auf 4 Fahrstreifen

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019 2

Ablauf der Veranstaltung

Vortrag (Herr Hanrieder, Herr Danberg)

Fragen / Diskussionen

Einzelgespräche (bei den Stellwänden)
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Gliederung des Vortrages

I. Überblick / Rückblick

• Planungsauftrag

• Gesamtprojekt - Planungsabschnitte

• Planungsablauf

• Aktuelle Fachplanungen

II. Varianten und Variantenvergleich

• Variantenfindung

• Variantenübersicht

• Variantenvergleich / Gegenüberstellung der Varianten

III. Gewählte Lösung

• Vorstellung der Vorzugsvariante

• Nächste Schritte
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I. Überblick / Rückblick

Planungsauftrag auf Grundlage des Bedarfsplanes des Bundes

(Die Maßnahme wurde in die „Dringlichkeit“ Vordringlicher Bedarf eingestuft).

Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit sind unbestritten,

das aktuelle Verkehrsgeschehen

ist weiterhin aus mehrerlei Hinsicht unbefriedigend 
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Presseartikel aus der Allgäuer Zeitung vom 21.12.2018
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Planungsabschnitt 6: Untergermaringen - Buchloe (A 96)
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Erweiterung auf 4 Fahrstreifen

Zustimmung 

zur Vergabe

Rahmenplanung

Ausschreibung und Vergabe

Grunderwerb

Verwaltungs-

gerichtsverfahren

Raumordnungsverfahren

Verkehrsfreigabe

Baudurchführung

Planfeststellung

Vorentwurf

Voruntersuchung

Sichtvermerk Vorentwurf

Bedarfsplan

Einbringen in 

den Haushalt

Staatliches Bauamt Kempten Beteiligte & BetroffeneBMVI

Kommunen

(Verbände)
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Belange „TÖB“

(Bürger)
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Stand 

Mai 2018
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Aktuelle Fachplanungen

 Raumempfindlichkeitsanalyse (REA)

 Vermessung

 Baugrundgutachten zur Trassenfindung

 Verkehrsgutachten

 Spezielle artenschutzrechtliche Kartierungen

 Straßenplanung - Voruntersuchung

 Umweltverträglichkeitsstudie (UVS)

 Rahmenplanung der Ingenieurbauwerke

 …

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Ergebnis der 

Voruntersuchung: 

Variantenvergleich

(fertig gestellt)
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A96 - Jengen/

Kaufbeuren

A7 - Kempten

Bestand
(Straßenverkehrszählung)

DTV 2015

(KFZ/24h)

14.200

11.300

15.700

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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A96 - Jengen/

Kaufbeuren

A7 - Kempten

Bestand
(Analysenullfall)
DTVW5 2015

(KFZ/24h)

20.900

23.200

Zukunft
(Prognosenullfall)
DTVW5 2030

(KFZ/24h)

Zukunft
(Prognoseplanfall)
DTVW5 2030

(KFZ/24h)

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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II. Varianten und Variantenvergleich

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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Variantenfindung

• Ausbauart „im Querschnitt“

• Baubetrieb

• Räumliche Kriterien und Zwangspunkte

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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Ausbauart „im Querschnitt“

Variante A:

Einseitiger Ausbau /Erweiterung

Variante B:

Beidseitiger (symmetrischer)

Ausbau /Erweiterung

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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Bauablauf / Baubetrieb

• Besondere Bedeutung der Verkehrsführung während der Bauzeit

• Wichtig: Minimierung der Anbauseitenwechsel

 Verkehrsführung mit Fahrbahnverschwenkungen

 Aufwendige und teure Behelfsumfahrungen (ca. 600 m )

 Hoher vorübergehender Flächenverbrauch

 Verlängerung der Bauzeit

 Erhöhung der Baukosten

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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Bereich der Anschlussstelle Jengen

Räumliche Kriterien - Zwangspunkte

Anbau auf der Westseite zwingend!

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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Variante 1
Trasse mit Ausbauseite West – Ost

Variante 2
Trasse mit Ausbauseite West

Variante 3
Trasse mit Ausbauseite Ost - West

Variante 4
Trasse mit Ausbauseite Ost

N
Südabschnitt Nordabschnitt
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Variantenvergleich

• Raumstrukturelle Wirkungen

• Verkehrliche Beurteilung

• Entwurf, Sicherheit und Bautechnik

• Umweltverträglichkeit

• Wirtschaftlichkeit

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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PA 6 Untergermaringen - Buchloe (A96)

Gegenüberstellung der Varianten

20B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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Raumstrukturelle Wirkungen: Übergeordnete Betroffenheit

• Siedlungsentwicklung

 Durch große Entfernung der Ortslagen nicht eingeschränkt

 Keine Grundstücke in Siedlungsgebieten betroffen

• Vorrang – und Vorbehaltsgebiete

• Infrastruktureinrichtungen (Straßen und Wege)

Bei allen Varianten vergleichbar 

und somit nicht beurteilungsrelevant!

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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Raumstrukturelle Wirkungen: Lokale Grundstücksbetroffenheit

• Eigentumsverhältnisse

Bewertung auf Grundlage der flächenhaften Betrachtung 

der bestehenden Grundstücksverhältnisse entlang der B 12.

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Raumstrukturelle Wirkungen: Lokale Grundstücksbetroffenheit

• Flächen der Land- und Forstwirtschaft

Die Eingriffe im „langen“ Südabschnitt sind bei allen Varianten nahezu gleich. Beide 

möglichen Anbauseiten sind hier intensiv land- und forstwirtschaftlich genutzt 

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Verkehrliche Beurteilung

• Be- und Entlastungswirkungen

• Netzstrukturelle Wirkungen

• Verknüpfungen mit dem nachgeordneten Netz

• Bildung von verkehrswirksamen Abschnitten

Bei den Varianten ergeben sich

keine entscheidungsrelevanten Unterschiede!

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Entwurfs-, sicherheits- und bautechnische Beurteilung

• Lagetrassierung

• Höhentrassierung

• Anordnung der Knotenpunkte

• Erdmengenbilanz

• Aspekte der Streckengestaltung

• Sicherheitseffekte

Bei den Varianten ergeben sich

keine entscheidungsrelevanten Unterschiede!

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Bautechnik

• Baudurchführung (Anzahl und Komplexität der Verkehrsführungen)

• Baubehelfe / Bauwerksprovisorien

Bewertung auf Grundlage der Wechsel der Anbauseite.

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Umweltverträglichkeit

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Übersicht der Schutzgüter gemäß UVPG sowie deren relevante 

Schutzgutparameter im Variantenvergleich 

28B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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Auswahl relevanter Schutzgüter

Zu den Kernkriterien wurden vor allem die Kriterien herangezogen, die die 

Auswirkungen auf die Schutzgüter

 Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit,

 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt,

 Fläche, Boden,

 Wasser und

 Landschaft

kennzeichnen, da sie die Entscheidung für eine Variante am stärksten 

beeinflussen. 

29B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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Menschen, insbesondere menschliche Gesundheit

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Boden, Fläche

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Wasser (Oberflächenwasser mit Trink- und Grundwasser)

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Landschaft

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Wirtschaftlichkeit

• Gesamtkosten inkl. Grunderwerb

• Straßenbau, Lärmschutz, Ingenieurbauwerke

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

Übersicht Variantenvergleich
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Gegenüberstellung der Varianten

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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III. Gewählte Lösung

B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019
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PA 6, Untergermaringen – Buchloe (A96) 

Variante 1 – Trasse mit Ausbauseite „West – Ost“

Die Variante 1 

ist die klare Vorzugsvariante des Variantenvergleichs.

Sie ist somit Grundlage für die weitere Projektbearbeitung.

Untergermaringen

Jengen

Buchloe

A96

Lindenberg

Bauanfang

AS Jengen

B12

Variante Anbau West-Ost

1

Legende:

geschlossene Ortschaft

bestehende Bundesstraße

geplante Erweiterung

St 2035
N

Weinhausen



Staatliches Bauamt Kempten
Bereich Straßenbau

Erweiterung auf 4 Fahrstreifen

39B12 Vorstellung der Voruntersuchung  - 17.01.2019

PA 6 - Ausschnitt Lageplan Vorzugsvariante (Übersichtsplan Jengen
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PA 6 - Ausschnitt Lageplan Vorzugsvariante (Übersichtsplan Weinhausen - Jengen

Jengen
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PA 6 - Ausschnitt Lageplan Vorzugsvariante (Detail Jengen) 
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Nächste Schritte (im laufenden Jahr 2019)

• Diskussion mit Interessensvertretungen 

• Ausarbeitung / Fertigstellung der Vorentwurfsplanung
(haushaltsrechtliche Genehmigung)

• Aufstellung der Planfeststellungsunterlagen
(öffentlich-rechtliches Genehmigungsverfahren)


